



特种胎硫化工段基坑支护施工技术要求

一、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：特种胎硫化工段基坑支护
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂
1.1.3 概况：硫化工段车间东西长72m，南北跨度24m，钢筋混凝土柱网+网架屋面
1.2招标范围： 
±0.0至-1.5m支护方式为1:1放坡
-1.5m至设计底标高支护方式为排桩+预应力锚索，并做截水帷幕。
含基坑降水施工，土方开挖由总包方负责。 

二、工期要求

  总工期：45自然天，具体开工时间按甲方通知为准。本标段允许24小时不间断施工。
三、技术要求： 
3.1负责基坑支护、降水方案专家评审，并确保专家评审通过。

3.2基坑支护单位在项目实施过程中需要进行变形监测，包含毗邻建筑物、重要管线、道路等进行沉降和变形观测，并有监测记录，且需要配合招标方邀请的第三方监测单位进行测点安装。

3.3基坑开挖过程中，如遇到威胁基坑安全和稳定的不良地质状况，参建的基坑施工各单位应积极配合配合，进行相关加固工作，以确保基坑安全和稳定。

3.4按甲方要求合理安排各区域施工。确保各区域按时移交下一个施工单位。

3.5招标方提供供电负荷：200kW。中标单位用电需挂表计量，电费电价为：0.796元/kWh（浦林成山山东工厂2月份平均电价*1.1）
3.6土方开挖严格按照支护技术要求开挖，严禁私自无序挖土及超挖。

3.7现场与其他单位有交叉施工时，应服从甲方冠梁，积极配合其他单位的施工。

3.8支护桩施工应满足《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)的技术要求。支护桩宜采取间隔桩施工，并应在灌注水泥浆24小时后进行邻桩成孔施工。

3.9冠梁施工时，应将桩顶浮浆及破碎部分清除，冠梁混凝土采用土模时，土面应修理整平。 

3.10 锚索施工

3.10.1锚索成孔前，应根据设计要求和土层情况，定出孔位，做出标记。成孔完成后，应及时注浆并安设锚索。

3.10.2注浆时，注浆管应插至距孔底不大于200mm，水泥浆浆液从孔口溢出后方可停止注浆；注浆浆液页面下降时，应进行孔口补浆；基坑采用止水帷幕时，地下水位以下的锚索注浆应采取孔口封堵措施。

3.10.3预应力锚索筋表面不应有污物或其他有害物质。锚杆体在安装前应妥善保护，以免腐蚀和机械损伤。 

3.10.4锚固体强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可进行张拉；锚索张拉顺序应考虑对邻近锚索的影响。

3.10.5锚索外露长度应满足腰梁及张拉锁定的要求。

3.11 止水帷幕

3.11.1止水帷幕采用杨基坑周边闭合的平面布置形式；

3.11.2采用与支护桩咬合的高压旋喷桩止水帷幕，应先进行排桩施工，后进行喷射注浆施工。施工作业顺序应采用隔孔分序方式，相邻喷射注浆的时间不宜小于24h;喷射注浆时，应由下而上均匀喷射，施工要求应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 的有关规定。桩位允许偏差50mm，垂直度允许偏差1%。

3.11.3施工单位须确保降水系统和止水帷幕的有效性，以保证开挖顺利进行。

3.12 降水系统应保证地下水位低于开挖面0.5m，当主体结构集水井等部位使基坑局部加深时，应按其深度考虑设计降水水位或对其另行采取局部地下水控制措施。
其他施工要求见基坑支护方案图纸及工程量清单。

四、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。
2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。
3、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
五、进度计划

1、周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
六、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
